

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
RESOLUCIÓN No.CPCCS-PLE-SG-007-E-2025-0070
CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASES	ACTIVIDADES - GADPPz	FECHAS	OBSERVACIONES
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso	Designar de parte del Gerente General al Equipo Técnico responsable del proceso de RC 2024	10/4/2025	Empresa Pública Pastaza Progresas EP
	Nombrar al Delegado del Proceso de RC 2024 por parte del Gerente General.	10/4/2025	Funcionarios Pastaza Progresas EP
	*Remitir a los representantes de la ciudadanía del SPCYCS de la Empresa Pública Pastaza Progresas EP 1.- Plan Estratégico Institucional 2024-2027 de la Empresa Pública Pastaza Progresas EP 2.- Plan Operativo Anual 2024 3.- Presupuesto Anual 2024. Se difundirá en la página WEB	28/4/2025	Pastaza Progresas EP
	*Socialización de la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 Y RESOLUCIÓN No.CPCCS-PLE-SG-031-0-2025-0070. *Dar a conocer a los representantes de la ciudadanía del SPCCS . *Conformación del Equipo de parte de la Ciudadanía y su representante.	1/5/2025	Pastaza Progresas EP
	La ciudadanía entregará la lista de temas a la Empresa Pública Pastaza Progresas EP sobre lo cual la autoridad deberá informar a la ciudadanía.	MAXIMO 05/5/2025	CIUDADANÍA
	* El equipo mixto y paritario conformación 2 subcomisiones: una liderada por la entidad y otra liderada por la ciudadanía. *Organización de los temas. *Cronograma de actividades a realizar por los 2 comisiones mixtas: objetivos, cronograma y responsables.	5/5/2025	Funcionarios Pastaza Progresas EP Ciudadanía
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por Pastaza Progresas EP realizó la evaluación de la gestión institucional, análisis y redacción de las demandas ciudadanas y acciones que realizaron para eliminar las brechas de desigualdad a favor de los grupos prioritarios.	20/5/2025	Funcionarios Pastaza Progresas EP Ciudadanía
	La comisión liderada por Pastaza Progresas EP llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 2024 establecido por el CPCCS.	29/5/2025	Funcionarios Pastaza Progresas EP Ciudadanía
	La comisión liderada por el Pastaza Progresas EP redactó el informe para la ciudadanía, de la RC 2024 de la EP en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria y el informe del cumplimiento del Plan de Trabajo de sugerencias en el año 2023.	3/6/2025	Progresas EP
	Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad de la Empresa Pública Pastaza Progresas EP	9/6/2025	Pastaza Progresas EP Ciudadanía
	Se entrega a los representantes de la ciudadanía del SPCCS de Pastaza Progresas EP el Informe de RC 2024 y el Formulario. (15 días antes de la deliberación pública)	10/6/2025	Pastaza Progresas EP
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	El EP difundió el Informe de Rendición de Cuentas 2024 a través de qué medios y formulario.	13/6/2025	Pastaza Progresas EP
	La Ep invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los miembros del Sistema de PCCS-GADPPz.	17/6/2025	Pastaza Progresas EP
	La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial y se transmitió en vivo a través de las plataformas interactivas.	26/6/2025	Pastaza Progresas EP
	Los representantes ciudadanos conto con un tiempo de exposición, presentó sus opiniones a la máxima autoridad y este respondió a la ciudadanía, se realizaron mesas de trabajo, para que los ciudadanos, debatan y emitan recomendaciones y recogio las sugerencias de cada	26/6/2025	Pastaza Progresas EP

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
RESOLUCIÓN No.CPCCS-PLE-SG-007-E-2025-0070
CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASES	ACTIVIDADES - GADPPz	FECHAS	OBSERVACIONES
	Publicar y difundir el video de la transmisión del video junto al informe y formulario de RC 2024. (14 días de difusión después de la deliberación pública.)	27/6/2025	Pastaza Progresas EP
	Informe de la sistematización de todos los aportes ciudadanos tanto del espacio presencial como en los virtuales	11/7/2025	Pastaza Progresas EP
FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.	La EP elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.	29/7/2025	Pastaza Progresas EP
	El EP entregó el Plan de trabajo a los representantes de la Ciudadana.	29/7/2025	Pastaza Progresas EP
	El EP entregó el Plan de trabajo al Consejo de Planificación .	NO APLICA	
	El EP entregó el Plan de trabajo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.	29/7/2025	Pastaza Progresas EP
	Ingreso en el Sistema del CPCCS el Formulario de RC 2024.	31/7/2025	Pastaza Progresas EP